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竣工验收鉴定书

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程

竣工验收委员会

2022年7月21日

验收主持单位：石柱土家族自治县水利局

项目法人：石柱土家族自治县水利工程服务站

设计单位：重庆智浩勘测设计有限公司

监理单位：重庆七星工程建设监理有限责任公司 
施工单位：重庆洪源建筑集团有限公司

质量检测单位为: 重庆永渝检验检测技术有限公司
质量监督单位：石柱县水利工程质量和安全监督站

运行单位：石柱县金铃乡人民政府

前    言

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程初步设计经石柱土家族自治县水务局《关于石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程初步设计的批复》（石水务发〔2017〕595号）批复。于2018年2月2日开工，2019年3月26日完成建设任务，投入试运行。
依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《重庆市水利工程验收管理办法》（渝水基〔2008〕47号）和《重庆市水利局、重庆市财政局转发水利部关于印发加强中小河流治理项目验收管理指导意见的通知》（渝水基〔2014〕84号），石柱县水利局组建了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程竣工验收委员会。竣工验收委员会由石柱县水利局、石柱县财政局、石柱县水利工程质量和安全监督站、石柱县金铃乡人民政府等单位代表组成。项目法人石柱土家族自治县水利工程服务站、设计单位重庆智浩勘测设计有限公司、监理单位重庆七星工程建设监理有限责任公司、施工单位重庆洪源建筑集团有限公司作为被验收单位参加竣工验收。
2022年7月8日，石柱县水利局组织召开了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程竣工验收会议。竣工验收委员会成员现场检查了工程建设情况，查阅了工程建设有关资料，并通过召开会议，听取了建设单位、勘测设计单位、施工单位、监理单位等工作报告，讨论并通过了该工程竣工验收鉴定书。
一、工程设计和完成情况

（一）工程名称、位置

工程名称：石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程。

工程位置：石柱县金铃乡。
（二）工程主要任务和作用

本工程的主要任务和作用是具有显著的社会效益和经济效益；工程建设后提高了场镇的防洪标准，将有效地保护场镇人民生命和财产的安全，使河道平滑顺畅，岸坡稳固牢靠，对固化岸坡、稳定河势有积极作用，同时对改善和美化场镇周边环境、提升场镇形象、促进地方经济发展具有重要的意义。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

石柱土家族自治县水务局《关于石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程初步设计的批复》（石水务发〔2017〕595号）批复了初设报告。   

2、设计标准、规模及主要技术经济指标                                                                                                                                                                                      

根据《防洪标准》（GB50201—94）有关规定和场镇发展规划，本工程为新建防洪堤工程，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级；防洪标准按10年一遇洪水标准。

本工程为综合治理河道长度1150.00m。主要建设内容为：新建堤防护岸总长1998.95m（不含原有挡墙），其中新建直墙式护岸长1221.25m（左岸542.19m，右岸679.06m），新建斜坡式护岸长777.70m（左岸385.05m，右岸392.65m）。河段河床砂砾石淤积严重，本次设计清淤长度为664.67m。新建排洪箱涵2条，箱涵总长36.68m。新建人行桥一座。

3、主要建设内容及建设工期

（1）主要建设内容：综合治理河道长度1150.00m。主要建设内容为：新建堤防护岸总长1998.95m（不含原有挡墙），其中新建直墙式护岸长1221.25m（左岸542.19m，右岸679.06m），新建斜坡式护岸长777.70m（左岸385.05m，右岸392.65m）。河段河床砂砾石淤积严重，本次设计清淤长度为664.67m。新建排洪箱涵2条，箱涵总长36.68m。新建人行桥一座。

（2）建设工期：初设批复工期6个月

4、工程投资及投资来源
石柱土家族自治县水务局《关于石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程初步设计的批复》（石水务发〔2017〕595号）批复工程总投资1772.07万元，其中建筑工程1119.84万元，施工临时工程36.9100万元，独立费167.09万元，基本预备费66.19万元，建设及施工场地征用费187.14万元，水（环）保工程163.99万元。

2017年3月31日，石柱土家族自治县扶贫开发领导小组办公室、石柱土家族自治县财政局《关于下达财政涉农资金统筹整合2018年第二批资金计划的通知》〔2017〕15号下达了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程投资计划514万元。

2018年3月20日，石柱土家族自治县扶贫开发领导小组办公室、石柱土家族自治县财政局《关于下达财政涉农资金统筹整合2018年第二批资金计划的通知》石扶领办〔2018〕22号下达了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程投资计划900万元。

（四）工程建设有关单位

业主单位：石柱土家族自治县水利工程服务站

监理单位：重庆七星工程建设监理有限责任公司

设计单位：重庆智浩勘测设计有限公司

施工单位：重庆洪源建筑集团有限公司
第三方检测单位：重庆永渝检验检测技术有限公司

运行管理单位：石柱县金铃乡人民政府

质量监督机构：石柱县水利工程质量和安全监督站
（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

本工程于2018年2月2日正式开工， 2019年3月26日完工，实际工期为13个月（工期延误的主要原因是是因河床水流入溶洞导致民房开裂引起停工、疫情影响导致工期延期）。

	分部工程名称
	开工时间
	完工时间
	备注

	镇脚
	2018年2月1日
	2018年7月1日
	

	重力式挡墙
	2018年2月27日
	2018年12月28日
	

	护坡
	2018年4月22日
	2019年3月26日
	

	桥涵
	2018年5月12日
	2019年1月26日
	

	附属工程
	2018年7月8日
	2019年2月15日
	

	河道疏浚
	2018年7月1日
	2019年3月2日
	


重大技术问题及处理

无
重大设计变更

无

（六）工程实际完成情况和主要工程量

实际完成C20埋石挡墙护岸542.19m,C20埋石砼镇脚+C20砼框格内嵌六棱块护坡+堤顶步道的复合式堤型新建护岸护岸385.05m等。

工程完成情况和完成的主要工程量

	序号
	项目名称
	单位
	完成工程量

	1
	土方开挖
	m³
	74284.39

	2
	石方开挖
	m³
	3719.71

	3
	土石回填
	m³
	60241.34

	4
	清淤疏浚
	m³
	593.93

	5
	护脚块石回填
	m³
	2714.6

	6
	M10浆砌块石
	m³
	754.91

	7
	沥青杉木板
	m2
	1555.26

	8
	Ø50PVC排水管
	m
	1437.66

	9
	Ø300穿堤涵管
	m
	91.15

	10
	10cm厚C20砼面层
	m³
	2938.29

	11
	C20砼
	m³
	1310.25

	12
	C20埋石混凝土挡墙
	m³
	14246.67

	13
	C20砼路缘石
	m
	754.91

	14
	C25砼
	m³
	338.89

	15
	防护栏杆安装
	m
	1975.41

	16
	碎石垫层
	m³
	859.84

	17
	钢筋制安
	t
	31.81

	18
	钢丝绳
	m
	735

	19
	不锈钢栏杆
	m
	70.8

	20
	挡墙拆除
	m³
	1972.35

	21
	人行便桥
	座
	1

	22
	箱涵
	座
	2


实际建设总工期13个月。

（七）征地补偿和移民安置
石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程征地补偿227.76万元，无遗留问题。

二、工程验收及鉴定情况

（一）合同工程验收

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程合同完工验收由项目业主组织设计、监理、运行管理、施工等参建单位构成的合同完工验收小组，于2019年7月26日进行合同完工验收，并召开合同工程验收会议，石柱县水利工程质量和安全监督站派员参加验收会议。合同完工质量等级评定经石柱县水利工程质量和安全监督站核备为合格。

（二）水土保持设施

项目法人委托重庆信博水利工程设计有限公司编制了《石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程水土保持方案报告书》，石柱县水务局以石水务发石水务发〔2017〕266号批准了该方案报告书。该工程在建设中，按批复的水土保持方案已全部实施。2021年10月石柱县水利局组织验收了该工程水土保持设施，验收结论为合格。

（三）环境保护

项目法人委托武隆县乌江环保咨询有限责任公司开展环境影响评价工作，编制了《石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程环境影响报告表》，石柱县环保局以渝（石）环准〔2017〕10号文件批复了工程环境影响报告表。

工程在建设过程中，按批复方案各项环保措施全部到位。石柱县环保局组织专家和有关单位对该工程环境保护工作进行了验收，验收结论合格。

（四）涉河建设项目

重庆宏源勘测设计有限公司完成了《石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程涉河建设方案及防洪评价报告》,石柱县水务局以石水务发［2017］242号对报告进行了批复。工程建设中严格按照批复的内容进行，工程已于2019年3月26日全面完工。经石柱县水利局对工程涉河建设项目进行了验收，验收结论合格。

（五）阶段验收
无。   

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程质量监督
工程开工前，项目法人（石柱土家族自治县水务工程管理站）向石柱县水利工程质量和安全监督站提交了质量监督备案相关资料。2019年3月20日，石柱县水利工程质量和安全监督站印发了《重庆市水利工程质量监督书》，并组建了质量监督项目站，负责实施石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程施工质量监督。
（二）工程项目划分

石柱县水利工程质量和安全监督站对石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程项目划分进行了批复，本工程共划分为1个单位工程，5个分部工程，734个单元工程。

（三）工程验收质量检测

工程验收质量检测由重庆市正扬水电工程质量检测有限责任公司承担。检测单位编制了工程质量验收检测方案，经石柱县水利工程质量和安全监督站批准后，于2018年4月开展了现场检测，提交了《石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程工程质量竣工验收抽样检测报告》，检测质量结论全部合格。

业主或监理检测：水泥检测1组，砂检测1组，粗骨料检测1组。C20混凝土试块抗压检测16组，地基承载力检测11组，压实度6组；所有检查项目合格率为100%。检测机构出具报告质量合格。

 （四）工程质量评定

工程共有1个单位工程、5个分部工程、734个单元工程。734个单元工程全部合格，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定并报石柱县水利工程质量和安全监督站核备，4个分部工程全部为合格。该项目施工质量评定经监理复核，项目法人认定，石柱县水利工程质量和安全监督站站核定，1个单位工程全部合格，项目施工质量评定为合格。
五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位
2017年3月31日石柱土家族自治县扶贫开发领导小组办公室、石柱土家族自治县财政局《关于下达财政涉农资金统筹整合2018年第二批资金计划的通知》（石扶领办〔2017〕15号）下达了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程投资计划514万元。

2018年3月20日石柱土家族自治县扶贫开发领导小组办公室、石柱土家族自治县财政局《关于下达财政涉农资金统筹整合2018年第二批资金计划的通知》（石扶领办〔2018〕22号）下达了石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程投资计划900万元。

工程实际到位资金1414万元。
（二）投资完成及交付资产

工程完成投资13913233.56元，其中：建筑工程费用10039916.08元，待摊投资3873317.48元。
（三）征地拆迁及移民安置资金

土地征用均按政策规定及征地协议并进行了征地补偿，共227.76万元。本工程不存在移民安置问题。

（四）结余资金

本工程无结余资金。

（五）预计未完工程投资及费用

无。
（六）竣工财务决算报告编制

该工程竣工财务决算报告由业主根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19－2014）编制，委托重庆鑫易会计师事务所有限公司审核，审核结论是该报告内容真实、全面、完整，基本符合有关要求。

概算执行情况：根据石柱土家族自治县水务局《关于石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程初步设计的批复》（石水务发〔2017〕595号）批复工程总投资17720700.0元，石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程实际投资总额为13913233.56元，其中：建筑工程费用10039916.08元，待摊投资3873317.48元，与批复相比节约3807466.44元，节约比率21.49%。

预留费用审核情况：建设单位在石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程管理费中支出。
（七）审计

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程造价审计由项目法人委托重庆荣展工程造价咨询有限公司承担并完成审计报告。

审核结果为：送审金额11654354.44元，审定金额10039916.08元，审减金额1614438.36元。

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程项目决算审核单位由项目法人委托重庆鑫易会计师事务所咨询有限公司承担并完成审计报告。审核结果为：送审金额为15552329.92元，其中工程费用为11654354.44元，工程建设其他费用为3897975.48元；经审核，审定总投资13913233.56元，工程费用为10039916.08元，工程建设其他费用为3873317.48元，审减金额1639096.36元。

该项目交付使用资产总额为13913233.56元。

六、工程尾工安排

该项目无尾工安排。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费
工程管理机构为石柱县金铃乡人民政府，管理人员及管理经费由石柱县金铃乡人民政府落实。

（二）工程移交

工程投入使用验收后，项目法人应及时将工程移交石柱县金铃乡人民政府。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

工程于2018年2月动工，2020年3月完工投入试运行。工程完工到现在，经过2次汛期洪水的检验，经观测，初期运行正常。

（二）工程初期运行效益

工程建成后，经历了2个汛期洪水的检验，不仅很好地发挥了乡镇防洪、水土保持、改善水域生态环境等综合效益；而且有效地推动了石柱县金铃乡场镇的建设。

（三）初期运行监测资料分析

经过试运行观测，堤防运行正常，无沉降、位移现象发生。

九、意见和建议

（一）建议金铃乡人民政府应进一步落实管护人员管护责任和运行管理经费。

（二）加强工程观测和运行维护管理，确保工程运行安全。

十、结论

石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程完成了初设批复的建设内容，工程试运行期间运行正常，同意石柱县金铃乡场镇河段综合治理工程质量等级为合格；工程竣工决算符合水利部基本建设工程竣工财务决算报告要求，投资控制及资金使用合理；工程档案收集完整，整理规范，符合归档要求；同意本工程通过竣工验收并交付使用。

十一、保留意见（应有本人签字）

无。

十二、竣工验收委员会成员和被验单位代表签字表
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